异常回收公司

详细策划案 v0.2

项目代号：Joy | 日期：2026-09-15 | 用途：第二轮单城验证设计与完整产品规划

本版基于需求规格说明书 v0.3 和首个原生单城 Demo 的实际试玩重写。它是一份可独立阅读的设计方案：说明玩家做什么、为什么做、结果如何结算，以及下一版应验证什么。Markdown 是可编辑主文件，PDF 是同内容审阅版。

版本关系： 策划案从 v0.1 升为 v0.2；需求规格说明书仍为 v0.3，两套编号分别递增。本稿不覆盖历史文件，也不表示新玩法已实现、全部数值已确认或旧验收全部通过。后续需求修订可按第 20 节映射同步。

文中“已确认”指用户已有明确选择；“沿用”指需求 v0.3 的现有设计约束；“本版方案”指本稿给出的具体设计，作为下一轮评审和验证依据；所有金额、人数、次数、期限和内容数量均为暂定测试参数。行为边界与数值平衡分别讨论。

阅读目录

01 产品定位与不变方向 3
02 首个 Demo 的证据与本次修订目标 3
03 两层核心循环 4
04 完整目标与第二轮验证范围 5
05 经营日、人员与信息时序 5
06 节点接管、运营与封控 6
07 地铁、异常传播与运输 6
08 手操与委派的业务分工 7
09 资金账目与可解释的预测 7
10 现场空间、行动与撤离 8
11 卡牌、模仿与结算边界 8
12 主动推理样例：镜中住客 9
13 可选回收、工具余量与经营取舍 11
14 界面交互与信息边界 13
15 三城递进与生成约束 15
16 保存、交接与长期成长 16
17 内容预算与声音美术 16
18 验收与试玩记录 16
19 验证顺序、风险与待定项 18
20 需求映射、协作与来源 19

建议先读第 02、12、13、18 节：试玩依据、新推理样例、经营取舍与验收。完整规则与三城约束可按目录查阅。

01 产品定位与不变方向

玩家经营一家连锁异常调查回收公司。公司的业务遍布城市：派人调查灵异地点，归纳可重复执行的作业规程，回收异常物品，接管客户节点，建立能够维持营业并压制异常传播的服务网络。

玩家的核心体验是：**理解异常的条件，用卡牌和工具利用规则，再让一次现场成果改变公司的下一步经营。**

已确认方向	在游戏中的含义
公司老板身份	管理资金、网点、员工岗位和多项派遣；可以亲自指挥一支现场队伍
节点城市与占领经营	旅馆、医院等是可回访节点，地铁构成双向网络；接管后持续发挥作用
三城远征	每局进入新的随机城市，异常从地点扩大到线路，再影响全城
公司扩张压制异常	经营收益、补给支援、交通恢复与封控共同服务于源头处置和城市稳定
约 2-3 小时一局	支持保存并分多次游玩；这个目标尚需完整三城试玩验证
失败后横向成长	保留知识、工具解锁、研究和分公司成就；新局重新经营
手操和委派并存	未知任务允许亲自试探；已建立规程的任务可以委派；关键回收也可委派
四人 AI 协作	每个人都能提出想法、通过 AI 修改、试玩并用 GitHub 协作，不设固定岗位

沿用现有产品方向：单人、二维、鼠标为主、文字信息丰富；计划面向 Steam 的 Windows 和 macOS，技术方向为 Godot .NET 与 C#。本稿不承诺发行日期、售价、最低配置、联机或额外平台功能。

暂不扩展骰子、自走棋、员工社交、复杂装修、多货币或独立遗物系统。组合成长放在卡牌工具强化、异常装备及网点支援中。

02 首个 Demo 的证据与本次修订目标

试玩对象为用户提供的 Play-Joy.cmd 启动的原生客户端，界面标识为“v0.3 · 单城验证 01”。试玩日期为 2026-09-15，种子 413；未取得该运行包的不可变构建标识，不把需求文档提交号当作客户端版本号。

实际完成第 4 日城市交接，剩余资金 25，确认守则 5 条，交付合同实物 3 件，有效营业网点 2 个，未使用紧急支援。手操旅馆 3 轮、医院 2 轮、源头 2 轮，三次撤离时均为 12 心志。完成委派调查、接管施工、驻站、断路绕行、线路抢修及准备阶段返回标题后续玩。

试玩事实	设计判断	本版处理
调查、回收、交付、建设和营业相互衔接	单城基本流程已成立	保留流程，补强收益如何改变下一步
搜查后疾走，仍能模仿搜查并避开行为惩罚	利用规则的组合值得保留	明确参考、行为身份与结果事件
移动和模仿确认框仍列出黑暗搜查惩罚，实际未触发	规则列表与本步后果混在一起	分开“会触发”“已知不会触发”“尚不确定”

试玩事实	设计判断	本版处理
普通移动、出牌均出现确认弹窗，手牌宽度随出牌变化	操作量大，控件位置不稳定	常驻预览、稳定手牌与主要按钮
线索与候选常形成直接关键词对应	教学容易理解，主动推理尚未得到验证	增加一条需区分假设的规则
出勤较短、心志与资金宽裕	本局未形成明显的额外回收取舍	增加共享工具消耗和可选支路
封控按钮出现 hotel、junction 等名称	玩家需要额外对照地图	使用中文地点名并联动高亮
第 4 日预付前预计余额 25，预付后预计 22，实际日结 25	余额预估疑似重复扣预付，需核对	分阶段列明已付和待付金额

本次未验证其他种子、全委派标准回收路线、失败恢复、异常存档恢复、macOS 或三城连续生成。没有发现本次操作路径上的崩溃，不等于稳定性全面通过。原型内容少属于范围选择，不能仅凭这一局断言所有关卡偏易。

下一轮必须回答四个问题： 玩家能否准确预判已知后果；能否主动选择一次有意义的试探；是否会因后续业务放弃眼前回收；能否从网点扩张中感到可使用的能力增长。

03 两层核心循环

城市层：查看异常预告和合同 → 安排岗位、工具及事务 → 锁定计划 → 手操或委派执行 → 归队交付与统一日结 → 建设、恢复或调整业务网络。

现场层：观察环境和证据 → 提出假设 → 选择试探 → 利用已掌握的规则 → 搜查与封装 → 决定额外收益是否值得 → 带着实物撤离。

两层之间必须有可指认的联系。一次调查能开放标准委派；一次回收能支付建设或得到新工具；一次额外封装会减少另一队的可用次数；一个正常营业的服务点能支持下一次出勤并阻断已知传播。

每次设计新内容，先写它改变的选择。例如“先拿合同物，还是先查运输条件”“封装可选物，还是给明天的源头任务留下工具”。只有数值变大、没有改变选择的条目不优先加入。

04 完整目标与第二轮验证范围

项目	第二轮单城验证 M2	完整远征 F
城市	1 城、7 个左右节点，保留固定验证地图	3 座随机城市，类型与连接来自相容池
期限	暂定 5 个经营日，可提前交接	暂定 5 / 6 / 7 日
经营目标	源头交付、2 个有效营业点	每城源头交付，营业点暂定 2 / 3 / 3
调度	6 人、2 事务位、每天最多 1 项手操	共享人力池，暂定最多 3 事务位
现场	旅馆、轻量医院、源头；只重点改一处旅馆	旅馆、医院、地铁分别有空间特点
新增内容	1 条主动试探规则、1 处可选支路、1 件用途明确的可选物	内容池在验证通过后扩大
成长	1 种可安装的异常装备及对应取舍	工具替换、强化、专业网点与有限跨城协作
必测流程	手操、调查委派、标准回收、施工驻站、恢复、续玩	加入三城连续可完成与长期成长

M2 不以扩大地图、统一提高伤害或增加大量新牌为目标。保留简单教学规则，集中验证一条新规则与一条经营取舍。正式地图数量、长局时长及全部专业方向继续留在完整目标中。

05 经营日、人员与信息时序

经营日按准备、锁定、执行、结算四阶段运行。查看资料、修改未提交安排和切换页面不推进日期。

准备阶段安排事务、驻站、出勤配置、已知规程与封控边。每队出勤占 2 人和 1 事务；普通建设、维修、研究各占 1 人和 1 事务；驻站占 1 人，不占事务。研究属于工程事务，员工界面显示“施工·研究”，不增加新的员工状态。

锁定时校验资金、人员、通路、工具实例及剩余次数、唯一目标与标准委派门槛。校验通过才预付任务和工程费，并固定岗位及资源。被另一任务占用的实物必须直接显示冲突对象。

执行中手操队可以提前撤离，但不释放本日人力和事务位，不允许回到早晨重排。允许全部委派或少排事务；空白日仍推进期限和基本支出。

手操的新观察可以立即服务于本次出勤。其他已锁定队伍仍使用锁定时的规程；新增公司知识、归队工具及建设能力从规定的归档时点后生效，不因界面先后顺序提前共享。员工采用待命、外勤、驻站、施工·研究、恢复五种互斥状态；恢复中的员工不能同时参加事务或驻站。

完整范围保留一次扩编：6 人增至 8 人，暂定支付 8 资金，此后基本经营支出每日增加 1；M2 的三条账表均不扩编。扩编与事务位上限是不同限制，不能因多两名员工自动多派一项事务。

日终唯一结算顺序

1. 汇总队伍归队、实物、零钱、真实工具消耗及运输后果；每笔只登记一次。
2. 归档证据、处理已满足的合同里程碑和实物交付；源头交付取消其尚未执行的扩张箭头。
3. 完成工程和已知入侵处置；本日新建点标记为次日起可运营。
4. 按晨间已锁定的营业资格支付收入，再支付基本经营和明确的特殊维护费用。

5. 根据任务、修复、运输入侵和岗位得到共同封控快照，同时判断当晚所有预告箭头，再落实未被阻止的结果。

6. 在扩张后判断交接；达到条件立即交接，不强制等到期限最后一天。未完成且期限耗尽则失败。

本版补齐的边界方案：余额恰好为 0 且所有到期必要费用已支付，可以交接或进入下一日；费用不足则先进入经营失败，不允许用交接抹去欠款。可选购买必须能即时支付，不能形成隐藏债务。现场已到账零钱不在日终重复入账。

06 节点接管、运营与封控

节点采用“设施、通路、人员、维护、入侵”分别记录的状态。失去通路会停业，但不会删除已建设施、已知规则、库存或交付记录。

异常客户通常要求完成合同规定的证据和实物回收，之后支付建设费接管。公开合作点可按签约条件直接建设，提供经济路线选择；它不能自动替代源头回收目标。

有效营业要求：设施已到可运营日期、通过可通行路径连接总部、有已安排驻站员工、维护正常且不存在妨碍运营的入侵。

当日状态	本日收入	当晚封控	本日交接计数
晨间有效，日终仍有效	按锁定值领取	可选一条相邻边	计入
晨间有效，当晚被入侵或断联	晨间收入仍领取一次	按扩张前共同快照判断	最终失效，不计入
旧点晨间失效，已留驻站，日内修复	不补领	修复后满足条件即可参与	扩张后仍有效则计入
本日新建	不领取	不参与	不计入，次日起适用
无驻站、维护不合格或仍断联	不领取	不参与	不计入

上表中旧点修复的交接口径是本版提出的明确方案，解决需求 v0.3 的 D-01 缺口；不把“历史设施存在”当作营业资格。

每个有效服务点暂定每天封控 1 条相邻边。掌握对应传播规程才能得到完整封控能力；未知类型只能使用预告已公布的有限效果。选择界面显示地点全名、方向、阻断原因和必要条件。

公司扩张应带来可使用的能力。完整方向仍为调查、工具维护、接应运输、回收仓储，每点选择一种专业用途，每次出勤最多接受一份网点支援。M2 只制作第 13 节规定的一个安装样例，其他专业方向不提前堆内容。

07 地铁、异常传播与运输

城市地图允许分叉、汇合和环路，已登记的通路不会因选择另一条分支而消失。交通中断、线路异常、节点入侵分别表现；恢复列车不解除线路守则，封控也不豁免现场条件。

源头扩张在准备阶段公布来源、目标、途经边和后果，锁定后不临时换目标。每晚只落实已预告的一跳，新增入侵当晚不连锁传播；封控成功不把箭头改投其他节点。

源头扩张和玩家运输后果必须分开。 携带物违反规则可能在归途中留下入侵，归队时登记，早于当晚封控快照；随后交付源头只能取消尚未发生的源头箭头，不能撤销已发生的运输入侵。

运输仅预览已知后果。这项为用户已确认约束：未知规则只展示已有线索和不确定性，不通过精确损失、受害节点高亮、按钮禁用、路线排序或提示差异揭露答案。满足物理与任务条件时，手操允许承担未知风险；标准回收委派仍需满足自己的受理门槛。

路线预览分别显示已公布交通费、已经确认的规则后果和未知部分。“暂无已知后果”不等于“安全”。封装只关闭物品注明的外溢，颜色、重量、身份和线路条件继续存在。

地图箭头尖端必须朝向受影响目标。按钮、地图、日志统一使用“暮灯旅馆”“北街枢纽”等玩家可读名称；内部规则编号不进入普通游戏界面。

08 手操与委派的业务分工

模式	受理条件	玩家作出的决定	成果边界
手操调查回收	通路和基础配置合法	在现场观察、试探、构筑、取舍和撤离	以实际带回物品及证据结算
保守调查	可达公开观察点	选择调查目标或对照实验模板	获得一份可靠记录，不自动判定守则
标准回收	必需规程、工具、容量及运输条件齐全	选择合同、合法方案、资源分配及撤退条件	消耗真实工具，回收指定唯一目标
常规维护	已知处置规程、所需能力齐全	决定修复优先级及岗位	恢复对应旧点，不重发旧合同
线路抢修	可实施公开工程且能支付	抢修、绕行或收缩之间选择	只恢复指定通路状态

标准回收不使用隐藏成功率造成突然团灭，也不凭空打出未配置卡牌。预览列出规程步骤、固定费、预留工具及次数、合同结果和中止条件。条件不齐全时明确列出缺口，并可转为保守调查。

为支持主动推理，保守调查可选择“取得历史记录”或已公开的对照实验。后者仍需相应工具和可达观察点，返回真实观测，不替玩家选答案。本日返回的结果到日终归档后，才可用于次日城市确认及标准回收。

同一目标、稀有物或工具不能分给两队；手操和委派共享实例库存、规程、合同和消耗台账。一份工具的 1 次余量不能支持两项各需 1 次的委派。

09 资金账目与可解释的预测

继续使用单一公司资金。初始资金暂定 16，基本经营支出每日 2，普通出勤 1，接管建设 4，正常营业每点每日 1。基本经营费已覆盖普通驻站成本，不额外逐人重复扣工资。

合同将调查里程碑和指定实物交付分别标价、分别记录；现场零钱仅成功撤出后按 1:1 入公司账。已回收库存、确认奖励和合同付款不可通过回访或切换模式重新领取。

预测口径

- 准备阶段预计日终余额 = 当前资金 - 尚未支付的计划预付 + 尚未到账且条件明确的收入 - 尚未支付的日终支出。
- 锁定与执行阶段预计日终余额 = 当前资金 + 尚未到账且条件明确的收入 - 尚未支付的日终支出。已扣的预付只作为明细，不再减一次。
- 手操未完成的合同、未知后果和未带回的零钱不视为保证收入；可以另列“完成当前计划后”的条件预测。

- 营业收入只按晨间资格锁定；日内修复和新建不进入本日收入。合同等收入若仍依赖执行结果，明确标为条件项；不得偷用隐藏规则推算精确最坏损失。

“无合同收入时余额”改成“已知条件下的保守余额”，列清包含哪些已锁定收入。它不是包含所有未知异常的最坏结果保证。固定费用和已知风险直接可核算，未知影响单列。

用于验收的账例： 晨间 28，抢修预付 2，调查预付 1，两点营业收入 2，基本支出 2，无其他收入。准备时预计 25；锁定后当前资金 25，预计日终仍为 25；实际日终 25。若执行期显示 22，应视为预估错误。

界面账目分为“当前可用”“本日已付”“日终待付”“已锁定收入”“条件收入”。金额为 0 的合法边界与费用不足的失败原因分别提示。

10 现场空间、行动与撤离

现场初值沿用 12 心志、1 护符、3 行动、轮初 5 手牌、6 格背包。护符上限 3，心志上限 12，异动下限 0；每层暂定 12 轮，普通轮末异动 +1。任何来源使异动达到 8 都立即损失 3 心志并回落到 4，护符不能抵挡这项袭击。

轮初行动重置为 3，抽取 5 张手牌；普通牌使用后进入弃牌堆，轮末未用手牌也弃置。抽牌时牌库不足，从弃牌堆重洗补足，不把本轮已在手里的牌或耗尽牌洗入；两堆都空则停止抽牌。模仿成功后进入本次出勤耗尽区，不随换轮重洗；未打出的模仿仍按普通弃牌处理。灯光在轮末结束，按本章与第 11 节的顺序处理压力。

基本移动 1 行动，徒手搜查 2，拾取已发现物 1，基础封装 2。查看地图、证据、日志、物品和查看另一房间免费。基础合法操作不依赖抽到特定卡；没有合法目标时在扣费前解释原因。

旅馆保留拼接房间：暂定放置消耗 1 行动、1 墨水，初始墨水 2，首次进入房间获得 1 墨水；重复进出不刷新。M2 只增加一处可选侧房，并提前显示接入点、空间成本及已有收益线索。医院采用固定病区连接，地铁采用线路节点与运输条件，不要求所有场景都套三房直线。

主合同、可选目标和返程距离同时显示。入口免费撤离，不要求先集齐深层目标；末轮存活返回入口可以先撤离，无须再结束该轮。已经带回的证据和合法实物可形成部分成果，未完成目标留待回访。

心志归零立即终止出勤，后续奖励不能复活。必需合同物、带入稀有装备和可选实物按唯一实例遗落现场，已消耗工具次数不恢复；本次未撤出的零钱损失，已获得证据日终归档。本版以“装备可重返取回、人员恢复一经营日、无永久死亡”为失败验证方案。对必须回收的工具，生成与任务模板要保留合法取回办法，不能形成自锁。

普通敌影公开意图和作用区域，出现当轮先预告，最早下一轮末执行；同时活跃数量暂定最多 1。通过可选支路和已公开压力制造取舍，不靠突然即死或为当前牌组临时改规则。

11 卡牌、模仿与结算边界

起始牌组暂定 12 张、10 种，构筑范围暂定 10-16 张。调查与搜查各 2 张，其余各 1 张。新工具暂定三选一或拒绝；可借用、永久入库及撤离后才生效的情况必须分开标明。普通行动工具可以分别配给队伍，稀有强化及便携隔离工具按唯一实例分配。

工具站提供替换、删牌或升级，暂定每经营日最多一次、每次 2 资金；删牌不能低于构筑下限。升级逐项写清改变的基础指令、行为或结果事件、用途及共享次数，不默认整张牌的所有效果都增强。它与补充隔离耗材是两种服务；第 13 节账例不安排工具站调整，也不把候选随机奖励当作必要资源。

牌	行动	基础效果	是否可作为模仿指令
调查	1	取得指定可调查内容的一份可靠记录	是

牌	行动	基础效果	是否可作为模仿指令
搜查	1	搜查当前容器或库存，允许当次合法领取	是
敲门	1	从允许应答的门获得一次真实库存收益	是
点灯	1	开启本轮照明，异动 -1，最低 0	是
休息	1	心志 +2，上限 12；每房实例最多 2 次	是
护身	1	护符 +1，上限 3	是
疾走	1	沿合法通路移动最多 2 格，逐格结算	否，且不覆盖参考
模仿	1	在当前位置执行合资格基础指令	否；成功后本次出勤耗尽
封装	1	消耗真实封装余量，封装一个合法目标	否，打出后覆盖参考
驱离	1	清除一个明确可驱离的普通敌影	否，打出后覆盖参考

模仿参考最近一张会更新参考的行动牌。模仿自身、查看、基础移动、疾走及换轮不覆盖参考；换层和新出勤清空。其他非白名单牌会使模仿不可用，不能自动回找更早的搜查。基础封装等非卡牌操作不创建或覆盖卡牌参考，本版将其作为一致口径写明。

模仿复制基础指令，不产生原牌的搜查、敲门等行为标签，但照常产生取得、携带、灯光变化、恢复等结果事件。它读取当前位置真实库存，不复制旧房间的奖励、最终结算数字、行动点、抽牌或另一张模仿。

普通与模仿共用房间库存和休息次数。模仿成功后耗尽，直到出勤结束；无效操作不扣费、不耗尽。M2 每队牌组最多 1 张模仿，单次能力不能在规程中被重复预留。多副本属于后续平衡范围。

规则结算

检查目标及成本 → 支付并保存行动前条件 → 执行指令与实际物理变化 → 产生行为及结果事件 → 全城、线路、地方规则 → 护符与后果 → 目标、日志与终局。

同范围规则使用内容中固定的公开结算顺序；不能按有利结果动态排序。每条规则实例每次行动最多触发一次，规则追加收益默认不递归触发新守则。一张疾走仍是一次行动：逐格检查、执行途中成本与规则后果，但同一条规则实例已在第一格触发，第二格不再触发；不同实例仍分别检查。规则确认记录与预览同时标明这个上限，不因疾走经过两格而将同一条惩罚重复两次。

护符每枚取消一项标明可抵挡的负面后果，不能抵消行动成本、城市入侵、异动阈值袭击或封门。轮末按敌影、灯灭、异动增长与即时袭击、封门检查处理。任何阶段归零立即失败；正面超量恢复截断到上限。

12 主动推理样例：镜中住客

本节是 M2 新内容方案，未在原生 Demo 中实现或试玩。它替换旅馆原先直接给出答案的黑暗搜查规则，不同时叠加一条无法区分来源的未知伤害规则。

两种固定真值

每个旅馆实例在生成时选定一种，整局不因玩家操作改变。玩家最初不知道具体真值。

假说	完整触发条件	实际后果
A：黑暗招来回应	在未照明的镜面房间执行正常搜查	2 心志损失，可用 1 护符抵挡
B：重复搜查招来回应	本次出勤中，同一镜面房间第二次及之后的正常搜查，与灯光无关	同样损失 2 心志，可抵挡

正常搜查包括搜查牌与徒手搜查。B 的次数按本次出勤、该房间累计，离房重进不重置；新出勤重置行为计数，但不刷新实物库存、奖励或历史证据。模仿不产生正常搜查行为，不增加 B 的行为计数，仍消耗实际库存和指令使用额度。

初始证据

在现有调查点取得一段可靠监控节选：“上一班调查员进入镜厅时，灯没有亮，镜面没有异动。录音中他说，这是我第二次搜查这里。随后镜中伸出一只手，记录显示心志下降 2。第一次搜查的录像缺失。”

记录属于同一异常实例的旧出勤，不计入玩家本次搜查次数。它同时支持 A 和 B，不能写成第一次搜查肯定安全。保留第三候选“在黑暗中进入就会受伤”，让玩家根据开头的进入记录排除；真正待区分的是另外两项。

普通调查继续提供观察记录，不直接宣布真值。可读档案中的已确认知识只提示家族可能性，不能替新旅馆自动选择 A 或 B。

一次有价值的试探

玩家本次第一次进入未照明的镜面房间，进行第一次正常搜查。首个目标是一个未搜索的档案柜：取得唯一的寻物记录，定位本房另一处尚未搜查的容器，不产生现金或额外异常实物。该记录只定位容器，不将其中合同物标为已发现、可直接拾取；仍须正常搜查或模仿搜查才能发现并合法领取。两个容器分别记录有限库存，回访不重发寻物记录或合同物。

第一次正常搜查在有牌时花 1 行动，无牌时可徒手花 2；触发时至多消耗 1 护符或损失 2 心志。初始试探点靠近入口，受控样例不叠加其他未知伤害来源。

本次观察	可排除的假说	能支持的判断
发生反噬，或反噬被护符抵挡	B：当前只是第一次正常搜查	支持 A
未发生反噬	A：当前明确处于黑暗	支持 B

日志必须保留被护符抵挡的事件。例如：“灯光关闭；本房本次正常搜查 0 → 1；搜查档案柜，取得寻物记录；出现 2 心志反噬，护符 1 → 0，最终心志不变。”它只记录事实，不在确认前补一句“因为怕黑”。未触发也应留下“本次未观察到反噬”，避免玩家只能从血量猜测。

玩家可以选择其他合法办法，包括先照明、先离开或用模仿拿货。模仿同时避开 A、B 的正常搜查条件，因此“模仿没受伤”不能单独区分这两个假说。游戏允许带着不确定性先撤离，接管和标准委派仍要求合同规定的规程。

确认后的选择

确认为 A 时，第二次搜查可以点灯后执行，也可以使用本次唯一的模仿，节约照明行动。确认为 B 时，点灯不能解决第二次正常搜查的反噬，可以用模仿或接受已知代价。安全房搜查后疾走到另一镜面房，仍能模仿该处尚存的真实目标。

徒手搜查可以产生有效试探，却不是行动牌，不建立模仿参考。想模仿搜查，需实际打出合资格搜查牌；无论抽牌顺序如何，基础移动、徒手搜查和基础封装都必须保留一条合法完成路径。

本版验证配额采用：现场每轮全队合计最多 1 次候选提交；城市准备阶段每条规则每天最多 1 次。错误候选跨模式保留，同一候选不可重复提交；城市当日已对某条提交过判断，该条本日现场不再提交，其他规则仍可按现场配额判断。回访不清除记录。正确首次现场确认暂定 +1 心志、+1 零钱，错误则异动 +2 并立即检查阈值。城市确认不发现场奖励，也不凭空给未出勤队伍增加异动；错误只消耗当日该条判断机会。已在任一模式确认后不得双奖。

该口径是对 D-04 的本版方案，不是宣称 Demo 已按此运行。本版候选提交不额外消耗行动点，以配额和错误异动作为成本。收集足够相关线索或实际观察后才开放验证。只有猜中答案、逐项试错或稀有揭晓的情况，不计为主动推理验证通过。

稀有揭晓仍作为已有方向保留，M2 推理对照样例不强制投放。后续样例可消耗一份指定专家批注，揭晓当前地点一条允许目标，不额外发首次确认奖励；无合法目标时不消耗。它不提供其他地点答案，不替代实物回收，获取频率尚未冻结。本轮主样例只覆盖需求 AC-32 的普通调查边界，稀有揭晓完整用例另行验证。

13 可选回收、工具余量与经营取舍

共用工具与可选物

M2 的受控经营样例只配发一件“便携隔离工具”，初始剩余 2 次。旅馆合同物、医院合同物和旅馆可选物都需要各消耗 1 次完成封装验收。封装牌只减少现场行动费用，不凭空生成隔离能力。

工具按唯一实例记录剩余次数。手操在成功封装时消耗；委派在锁定时预留，执行相应步骤时消耗。换人、回访、换城、返回标题或读取已完成检查点均不补回。任务若尚未执行到该步骤便中止，只释放未消耗的预留，已经花掉的次数不退。

总部提供一次公开补充工程：3 资金、1 人、1 事务，消耗供应商唯一的替换耗材，为指定工具增加 1 次。日终完成，次日才可分配；基础工具容量最多 2 次，满额时不接受该工程。M2 不提供另一条同日免费补充渠道。

可选侧房沿用“镜中住客”规则，不再添加第二个谜题。侧房不在必经路上，入口展示已有委托报价、物品占格、往返路径和已知收容要求；其中只有一件“不灭床头灯”，暂定占 1 格。放置侧房的行动与墨水、进入与返程、真实搜索和封装都照常支付。

该灯具有两种互斥处置：封装并成功带回后出售，或保留并安装在一个有效服务点。出售报价由本局公开合同决定，固定验证值分别为 6 和 2；它不是取货后才随机改变的价格。

本版安装样例： 准备阶段选择该实物与有效网点完成安装，不占工程事务、无额外现金费；从当日锁定起生效，物品进入网点资产，不能同时出售或带给队伍。每经营日最多支援一支队伍，在一次出勤中提供一次“免费点灯”：不耗行动，照常产生点灯行为及灯光变化事件、异动 -1，不更新模仿参考。它占用每出勤最多一份网点支援名额；使用记录属于该实例和经营日，不能通过换队刷新。断联或停业会暂停尚未使用的支援。普通点灯牌仍按自身费用使用。

M2 先用灯的安装效果验证可感知成长，不制作完整专业升级树。灯不得在刚发现的现场直接变成免费能力；出勤结束后入库，次日配置。实例可在下一准备阶段拆下，恢复仓库存放，已用日额度不重置。

物品只有完成已公开封装验收，才能出售或作为安装资产。允许在满足运输条件时把未封装物带回暂存；这是一种第三选择，不即时获得报价收益，也不免去未来封装消耗。M2 灯具的公开总部收容条件允许暂存，不额外产生现金或研究。

总部补封装采用工程事务：1 人、1 事务，预留并消耗该工具 1 次余量；不另收现金费，普通人工已由基本经营费覆盖。日终完成，下一准备阶段才可出售或安装；不能使用同日日终才补入的工具次数。若完成后立即交接，携带

封装实物进入下一城，不能追加一次本城准备阶段操作。未封装实物也可在合法收容和跨城运输条件下随仓库带走，保留真实状态及未来封装成本。

例如第 1 日合法带回未封装灯、其余安排沿路线 A，第 4 日额外安排工具补充，可能以 17 资金、未封装灯和补充后的 1 次工具余量交接；灯的出售收入不计入本城账。不得为了强迫二选一而用未知规则暗中禁止运输。试玩要记录暂存路线是否消除了原定取舍，必要时调整公开收容条件、库存布局或收益时点。

两条可完成的受控日程

下面是纸面账例，尚未用 M2 客户端验证。它解释共享工具的机会成本，不照抄首个 Demo 的全部合同金额。

条件：7 节点、5 日期限、6 人、2 事务位；交接条件要求源头交付和任意 2 个合法营业点，表中选择旅馆、医院。必要路线持续可达，无交通附加费，无需要额外事务的强制抢修。医院和源头各有 1 条必需规程，保守调查一次可取得足以判断的对应记录；不是沿用现有医院两条必需规程却跳过一次调查。

旅馆首次成功回收总收入为 5，包含合同 4 和首次现场确认零钱 1；无另发调查里程碑。医院调查 2、实物交付 5；源头调查 2、交付 8，均为不同的一次性成果。源头合同从开局就公开配有专用收容箱：调查归档及确认后可领取并预留，随源头一起交付，不能转用于其他物品；因此此合同不再消耗便携隔离工具。新增容器是明确的合同配置，不能在资源不足时临时补发。

所有任务除旅馆外采用委派。源头调查独立于医院回收的新情报；其结果到次日才可用于标准回收。晨间驻站按第 06 节计收入，员工用量包含驻站。

路线 A：保留工具，提前建立医院业务。

日	两项事务与驻站	总用人	日终资金计算	工具余量
1	手操旅馆只完成合同；医院保守调查	4	16 - 2 + 5 + 2 - 2 = 19	1
2	建设旅馆；确认医院规程后标准回收	3	19 - 4 - 1 + 5 - 2 = 17	0
3	建设医院；源头保守调查；旅馆驻站	4	17 - 4 - 1 + 2 + 1 - 2 = 13	0
4	确认源头规程后标准回收；两点驻站；空 1 事务	4	13 - 1 + 8 + 2 - 2 = 20	0

第 4 日日终交接，余 20 资金。尚有一个经营日的日程缓冲，表中没有将未安排事务的潜在收入计入账面。

路线 B：额外封装并出售，次日安排补充。

日	两项事务与驻站	总用人	日终资金计算	工具余量
1	手操旅馆并出售可选物；医院保守调查	4	16 - 2 + 5 + 6 + 2 - 2 = 25	0
2	建设旅馆；工具补充工程	2	25 - 4 - 3 - 2 = 16	1，次日可派
3	医院标准回收；源头保守调查；旅馆驻站	5	16 - 2 + 5 + 2 + 1 - 2 = 22	0
4	建设医院；源头标准回收；旅馆驻站	4	22 - 4 - 1 + 8 + 1 - 2 = 24	0
5	两点驻站，允许不排事务	2	24 + 2 - 2 = 24	0

第 5 日日终交接，余 24 资金。医院晚一天运营，没有完整的一日重试余量；额外资金是否值得，要结合玩家风险偏好及后续城市已公布信息判断。在无事故受控配置中，不把尚未发生的失败硬算成现金成本，也不宣称这已经证明两种策略平衡。

再测试其余公开条件相同、报价为 2 的配置：路线 B 最终余额降为 20，仍在第 5 日交接；路线 A 不变。预期公开收益变化能够改变选择。若玩家始终立即多收，先检查成本说明与后续用途是否可理解，再检查参数。

安装灯的分支也有明确代价：它不取得出售的 6 资金，沿路线 B 时终值暂为 18，换取后续出勤照明支援。为观察实际用途，该分支第 3 日改为手操医院加委派源头调查，由已营业旅馆提供支援；医院规则此前已在城市确认，无新的确认零钱，固定费、人数及保证合同收入与表中一致。选择已知需要照明的医院模板，验证免费点灯确实节省一次行动。支援的现场价值不计作保证现金收益，也不通过后台给委派虚构点灯收益。

全委派的受控日程

同一受控地图还包含开局可签约的公共协作点，建设 4、日收入 1，与旅馆同样需要次日起驻站运营。它提供另一种达标组合。旅馆历史调查及对照调查各花 1 出勤费、不另发调查报酬；对照调查执行本次出勤第一次暗处正常搜查，返回真实记录，保留合同物，不消耗隔离次数。若档案柜已被查过，则调查模板只能使用事先登记的另一份有限采样库存，不刷新旧柜内容；本受控路线的档案柜此前未使用。

日	两项事务与驻站	总用人	日终资金计算	工具余量
1	旅馆历史调查；源头保守调查	4	16 - 2 + 2 - 2 = 14	2
2	旅馆对照调查；建设公共协作点；确认源头规程	3	14 - 1 - 4 - 2 = 7	2
3	确认旅馆规程；旅馆与源头标准回收；协作点驻站	5	7 - 2 + 4 + 8 + 1 - 2 = 16	1
4	建设旅馆；协作点驻站；空 1 事务	2	16 - 4 + 1 - 2 = 11	1
5	两点驻站，允许不排事务	2	11 + 2 - 2 = 11	1

第 5 日完成交接。全委派没有领取首次现场确认的 1 零钱；第 3 日两项回收使用不同容器。对照调查必须按公开安全模板处理可能的反噬，预告固定防护和恢复条件，不使用隐藏成功率。

这些账例只证明受控单城资源日程在给定条件下成立。实际委派模板、主动试探版本的现场抽牌、带传播压力的组合，以及三城真实交接后的资源是否够用，都需要独立验收。不能用纸面日程替代生成验证。

14 界面交互与信息边界

现场布局

中心保留房间地图和固定手牌槽；左侧为状态与简短目标；右侧为当前动作预览、证据和背包。证据、背包、日志采用可切换区域，避免一条长日志挤走封装和返程信息。重要物品状态与出口距离在主视图始终可见。

卡牌正面显示名称、行动费和一句基础效果。模仿动态显示“模仿：搜查”、参考来源和耗尽状态。进一步规则说明放在展开详情，不要求先弹窗才能看到基本效果。

同一轮打出一张牌，原位置留空，其余牌保持位置和尺寸；换轮才清空并按抽牌顺序填入。新增借用牌放在明确的额外手牌区，不挤动原槽位。固定槽位不改变每轮正常抽牌数、弃牌规则或行动点。额外获得的牌可以按其生效条件立即使用，仍支付正常出牌费用。

动作预览

选择卡牌或基础动作后，常驻预览展示以下内容，再通过固定“执行”按钮或明确的第二次点击执行。多目标操作先明确对象；查看另一房间仍不等于移动。

区域	需要显示的内容	不应出现的内容
动作与对象	从何处到何处、当前库存目标、费用、工具次数	只写出发房间却不写目的地
基础效果	本动作实际执行的指令及物理变化	旧房间已结算的奖励数字
已知会触发	满足哪些已确认条件，各项后果与护符抵挡顺序	将不满足的禁令计入预计损失
已知不触发	与本动作密切相关的豁免原因，可展开查看	罗列全档案每条无关守则
尚不确定	已有记录、未确认部分与预测边界	用精确总损失、按钮或高亮泄露秘密

例如已确认黑暗搜查规则、当前在黑暗房间：普通搜查显示反噬及护符消耗；基础移动不把搜查惩罚算入结果；模仿显示不产生搜查行为，但仍会取得并携带物品。存在未知携带规则时，只显示未知部分，不承诺“总损失为 0”。

多个已知规则可能与未知规则竞争护符或改变后续条件时，只显示可确定的顺序与条件结果，不伪造净值。完整净变化只在所有影响该预测的条件已知时显示。执行前重新按当前状态校验，不能执行已失效的旧预览。

确认与危险提示

普通移动、出牌、有效候选提交不再弹第二层确认窗。执行前的选中与对象预览保留。锁定经营日、撤离确认清单、消费或交付唯一稀有资产、覆盖存档及已知会立即失败的操作保留必要确认。

危险确认的出现只能基于公开事实与已掌握条件，不可通过隐藏真值决定是否弹窗。未知风险采用一致的常驻提示。只查看、取消或关闭预览不扣费；已经实施的搜查即使拒绝入包，仍支付搜查费用。

结束回合使用固定按钮和常驻轮末预览，剩余行动数明显标注；普通轮末不重复弹窗。已知达到封门或心志归零时追加明确确认。不能依赖未知惩罚决定该确认是否出现。

城市界面与结算

计划面板底部固定显示人力、工具缺口、已知保守余额和锁定按钮，不被任务列表推到屏幕外。按钮禁用必须说明已知原因，例如“本轮已验证一次”“缺 1 次隔离工具”，不只变灰。

点击节点或封控边联动高亮实际位置；公司控制、队伍位置、选择目标和扩张目标采用不同标记，不能只靠颜色。未知地点显示公开登记名或未知占位，不暴露内部 ID。

日结提供简短总览：本日带回什么、支付什么、哪处建成或生效、哪项扩张被阻止、次日能做什么。详细流水可展开。取得合同物、成功撤离、实物交付、建成设施和有效营业是五个不同状态。

第一次进入城市安排、证据判断、额外封装和驻站时，各出现一条可关闭的情境提示；可从帮助重看，不每轮重复。提示参数取当前规则，关闭教程不隐藏关键危险。

15 三城递进与生成约束

阶段	空间与异常重点	主要经营问题	暂定体量
第一城	少数旅馆、医院内部有异常，城市整体可理解	建立规程，把回收变成两个可运营客户	6-7 节点、约 32-40 分钟
第二城	若干线路上的多个地点共享大异常	哪条线路优先调查、封控、抢修或绕行	8-9 节点、约 40-50 分钟
第三城	全城有共同规则，改变运输或营业条件	调整网络与资源配置，维持运营并处理源头	9-10 节点、约 48-60 分钟

跨城整理和最终结算额外预留约 10-15 分钟，总目标约 130-165 分钟。M2 的短局成功不验证该时间预算；普通出勤目标约 6-10 分钟，复杂出勤约 10-15 分钟，不能靠每个节点都强制三层来填时长。

M2 的受控账例使用以下 7 节点骨架，边均双向；两个枢纽也能承载调查或维修，不只充当装饰。完整随机地图可以改变类型数量、地点位置与连接，但保留可解释的交通结构。

线路	依次连接的节点
北线	总部 → 暮灯旅馆 → 北街枢纽 → 医院 → 源头
南线	总部 → 南街枢纽 → 公共协作点 → 医院

表中箭头仅表示线路阅读顺序，不是单向通行或异常传播。医院是换线点；失去北街枢纽仍可沿南线接近医院和源头。第 13 节账例不附加抢修或交通费，加入传播后的版本需重新检查实际日程。

随机由城市骨架、地点池、合同、规则变体及公开供应决定。允许同类地点重复或缺席，但合同、证据、工具和恢复能力必须与实际地图匹配。规则从相容内容中选择，不读取当前牌组临时生成专门克制。

同时需要理解的主规则预算暂定最多 3 条：第一城以地方规则为主，第二城用线路规则替换部分地方名额，第三城用全城规则替换一部分。物品自身已公开的收容条件单独列出，不用无限叠加规则制造难度；未封装且主动外溢的携带物暂定最多 2 件。

传播频率沿用测试起点：第一城每两日最多 1 个目标，第二、三城每天最多 2 个目标。频率、规则覆盖范围和交通压力分别调节；不能把后期难度简单处理成多扣心志。受控账例完成后再加入这一传播配置，验证经营封控和绕行的价值。

连续可完成是已确认要求。 每份完整远征分别要有一条全管理路线和一条混合手操路线，连续完成三城。每条路线独立传递其真实资金、员工恢复状态、工具实例与余量、实物、已用支援及研究，不要求两条路线交接状态相同，也不能重置成满状态。

检查至少包含：总部附近两项可承担业务；规则有可信调查或试探途径；无指定稀有牌也能完成必要现场；必要工具或补充渠道可达；证据隔日归档；建设次日起效；事务、人力、交通、基本支出和期限均合法；关键断路有恢复或替代路线。第二城至少有多线枢纽，第三城至少有两种源头接近或恢复办法。

按城生成时，下一城必须以本局实际交接状态为输入。生成不通过应重试尚未交付的新城；重试预算耗尽时使用经过同等资源验证的后备布局。不能修改玩家已探索的城市、已确认的规则或已支付的消耗，也不能暗中补满资源。算法、预算和后备池由后续生成设计明确，本稿没有运行任何生成验证。

该要求保证存在合法路线，不保证任意浪费资源、拖延或错误决策都能获救。低资金、工具耗尽、人员恢复与已用紧急支援的组合必须作为明确反例纳入检查。

16 保存、交接与长期成长

自动保存支持准备阶段的完整调整、计划锁定、现场轮次边界、奖励选择的完整结果、出勤结束、日结及跨城交接。显示最后一次成功保存的位置与时间，不把正在写入称为已经完成。

M2 回合中退出采用明确口径：当前轮未到检查点的行动可能需要从本轮起点重做；退出提示具体范围。恢复同一检查点再执行相同行为，抽牌、候选、库存、工具次数及结果保持一致。保存事务必须同时包含扣费、取得、消耗和记录，不能只恢复其中一半。

基础出勤失败按第 10 节处理。跨城交接显示带走的资金、机动人员、工具、研究与有处置权的实物，以及留给当地分公司的设施。当地运营团队接手驻站，总部机动编制不永久减少；安装在旧城的物品随网点留当地，不再同时进入机动仓库，交接前应明确展示。

前两城各选 1 项分公司协作，本次远征最多 2 项，例如一次情报支援或有限费用减免；旧城不无限产出现金。协作具体内容尚未冻结，不能把本次未实现的奖励当作三城资源证明。

完成第三城为整局远征成功。失败或主动结束后保留已确认知识、完成研究、工具解锁和分公司成就；新局重置资金、实物、员工编制和占领。家族档案保留观察方法，不自动揭示新实例真值。开局支援暂定最多 2 项，共用预算，预算单位与清单仍待定。

评价记录源头处理、稳定网点、人员损失、额外回收和紧急支援使用，不只用钱衡量表现。紧急支援暂定每远征一次、准备阶段 +6 资金并在结果中记明；是否保留和评价权重通过失败路线试玩决定。

17 内容预算与声音美术

M2 沿用现有三类手操现场和基本行动系统，新增量限制为：一条镜面规则家族及 A/B 两种真值、一处可选侧房、一件可选灯具、一项有限工具补充工程、一种网点安装效果。报价 6/2 是同物品的受控参数，不新增两件物品。

完整版本的讨论预算仍为约 24 种候选牌、18 条规则、12 件异常物及 12 个委托模板。它们是规划量级，不是同时开工的任务单；每项新增内容必须带来新的决定并写清兼容条件。

美术保留深绿、黄铜、纸质档案和公司封条的方向。节点已接管后出现工作灯、员工标记和公司设施；停业保留设施痕迹。现场至少能区分镜面房、普通房、合同目标、已查容器和出口，不能全部依赖文字列表。

行动反馈围绕事实：触发反噬、护符抵挡、规则确认、封装完成、成功撤离和服务点生效。确认与利用规则应有不同反馈，让玩家感到自己从理解走到了应用。声音只强化已可观察事实，不提前泄露隐藏真值。

关键声音都有文字或图标对应；提供音量和减少闪烁选项。先保证卡面、预告、状态变化与账目清楚，再补大量插图、过场和复杂动画。资源可用 AI 生成或手绘后润色，简单 BGM 足以覆盖当前验证阶段。

18 验收与试玩记录

下表是新方案的待执行验收。首个 Demo 的局部观察不能自动将这些条目标为通过。行为正确与是否有趣分别记录。

编号	场景	必须观察到的结果
M2-01	已知黑暗搜查条件下依次预览移动、普通搜查和模仿	只将实际满足的已知条件计入本步后果；模仿解释行为豁免及物理结果

编号	场景	必须观察到的结果
M2-02	两个公开状态相同、隐藏真值不同的场景	操作前卡面、按钮、危险确认、排序与高亮相同；操作后各自留下真实记录
M2-03	出牌、打开日志、切换对象、关闭预览	未用手牌不换位、不拉伸、不重抽；主要按钮始终可见
M2-04	玩家取得镜中住客初始记录	能描述两个未排除假说；能选择一项区分它们的行动
M2-05	护符抵挡第一次试探反噬	心志可能不变，但事件与护符变化有记录；能据此确认，不误判为未触发
M2-06	搜查后疾走、跨轮后模仿，另测换层与封装牌覆盖	参考保持或清空符合第 11 节；不复制库存，成功模仿本出勤耗尽
M2-07	第 13 节三张逐日账表及安装分支	人力、事务、收入、隔日信息、新建生效与工具余量逐项一致，混合与全委派均能交接；安装分支实际使用支援
M2-08	同一工具只有 1 次，安排两项各需 1 次的任务	锁定前指出实例冲突；补充工程本日不供另一已锁定任务使用
M2-09	领取可选物后出售、安装、暂存或总部补封装	唯一归属及隔日生效正确，未封装无兑现收益；消耗不会通过放回、失败、换队或读档返还
M2-10	灯具安装后支援一次，再换队或拆装	免费点灯照常触发相关事件，不覆盖模仿；同日不刷新，网点失效暂停支援
M2-11	晨间 28 的抢修调查账例	预付前、预付后预测及最终余额均为 25，已付金额不二次扣除
M2-12	同日新建、旧点修复、当晚入侵	收入、封控与交接分别符合第 06 节矩阵；源头交付不撤销运输后果
M2-13	入口部分撤离、末轮撤离、一次失败后重返	成果按边界保留，唯一物可追踪，支出和奖励不重复
M2-14	准备、锁定、现场轮界与日结后重启	状态与同操作随机结果一致；未完成写入不会显示成功
M2-15	现场与城市分别提交同一规则候选	配额、错误记录和首次奖励一致，不能通过换模式刷判断或双奖
F-01	管理与混合模式各一条连续三城路线	逐城传递真实资产并完成目标，拒绝单城各自可行但跨城资源断裂的反例

体验记录

四位成员轮流试玩自己未主要编写的机制，第一轮不提供口头答案。至少覆盖 A/B 两种规则真值与高/低两种公开报价；熟悉答案后的再玩单独记录，不能伪装成首次推理。可邀请外部试玩者，但不以少量样本证明市场需求或最终平衡。

每次记录：客户端构建标识、种子和参数配置；确认前的假说；选择试探的理由；实际行动及被护符抵挡的事件；确认后改变了哪一步；是否保留模仿；可选物如何处置；工具消耗改变哪一日的事务；是否正确预判费用；退出与读档位置；完成或失败原因。

时间记录分别计算阅读、规划、执行和重复操作，不能用 Computer Use 工具调用耗时代表普通玩家游玩时长。满心志撤离也不能单独证明没有试探或压力，应结合护符、工具、放弃收益与后续日程。

行为错误的通过标准是指定结果一致。玩法的判断重点是：玩家能说明试探在排除什么，确认后实际改变动作；能说明额外工具消耗影响哪项业务；公开条件改变时存在可解释的选择变化。若新手只看关键词点答案，或全部配置都无理由顺手全拿，就登记为未验证成功并回到内容设计。

19 验证顺序、风险与待定项

先修正已知后果预览、余额预测和节点命名，并稳定手牌与主要按钮；随后接入镜中住客样例，验证不同真值的证据一致性和可承担试探；再加入共享工具、侧房、报价对照与安装效果，核对逐日账；最后才组合扩张压力并扩展随机地图及三城。

四人按兴趣和当前问题自由认领工作，不按本节阶段固定分工。涉及同一规则时记录改动及试玩结果，让其他人能够复现。本文是设计交付，不执行游戏修改、Demo 开发或新的发布。

风险或未定项	本版处理	需要继续获得的证据
推理退化为读答案或穷举	用两种合理假设和真实试探，保留错误记录	首次玩家能否自主提出对照行动
高报价下总是多收	提供工具与日程的明示成本	报价、传播与后续城市信息变化是否改变选择
暂存未封装物成为无成本必选	允许合法暂存但不即时兑现，完整记录	是否需要改公开收容、空间或兑现条件
模仿每出勤一次过弱或过强	每队 1 张先验证，不增加独立遗物	照明、接受代价和模仿是否各有用途
灯具支援成为固定最优资产	与出售和同一支援名额竞争	安装价值是否因已知规则变化
基本费用与恢复造成连败	0 余额合法、一次支援、失败工具可追踪	有失误的日程是否仍存在可理解的补救
规则太多或结算难追踪	主规则最多 3，固定顺序，分项日志	玩家能否解释多个后果与护符顺序
三城检查成本与失败回退	目标固定，算法另写	重试预算、后备池和实际资源组合覆盖
保存和发行规格	M2 固定检查点；旧档兼容策略未定	损坏恢复、版本迁移、双平台与缩放检查

正式名称、售价、发布日期、最低配置、云存档、手柄、多语言和 DLC 不在本轮冻结范围。工具补充价格、报价、12 轮上限、5 日期限和安装效果都是可比较参数，不能把纸面可行当作好玩已证实。

20 需求映射、协作与来源

本版内容	对应需求 v0.3	处理方式
已知本步后果、普通动作常驻预览	FR-UI-04/05/07/08/12，AC-26/27/30	细化呈现与执行约束，新增 M2-01/02/03
镜中住客与对照调查	FR-RULE-03/04/09，FR-DSP-06，AC-20/32	新增具体内容样例，明确 D-04 本版配额方案
工具持久次数、补充工程与可选物	FR-DSP-05，FR-CARD-07，FR-ITEM，AC-09/16/29	新增 D-09 验证内容与三张资源账表
卡牌、基础操作与疾走模仿边界	FR-CARD-05，FR-MIM，D-05/06/07	保留已确认方向，细化逐格与参考规则
余额预测、付款及交接优先级	FR-ECO-03/04，AC-03/24，D-03	给出阶段公式与 0 余额方案
营业、修复、封控和交接矩阵	FR-DAY-07/08，FR-NODE，AC-04/07，D-01	明确旧点当日修复的拟采用口径
失败遗落与保存	FR-FLD-07，FR-SAVE，D-02/11	给出 M2 资产方案，不宣称兼容迁移完成
三城与长期成长	FR-MAP-06，FR-META，AC-19/33，D-08/10	保留目标，真实交接，算法与预算继续待定

需求 v0.3 中原有 FR 与 AC 编号保留历史意义。本版新增 M2 编号只用于本轮验证，不伪装成已批准的全量需求升级。后续更新需求时，应逐项同步本版被采纳的方案；若团队修改本文的参数或边界，账例与对应验收同时更新。

四人都可以提出想法、使用 AI 完成文档或实现、试玩并向 GitHub 提交。每次改动至少留下变更原因、影响规则、采用参数和试玩结论；不要求四人对每项小修改逐一签字。多人改同一文件时，先合并设计口径，避免不同 AI 从旧文档各自推导相反规则。

本稿依据：用户在当前会话中确认的公司身份、三城递进、随机节点占领、2-3 小时时长、横向成长、混合调度、四人自由协作，以及运输已知预览、疾走保留模仿、三城连续可完成三项决定；仓库《异常回收公司详细策划案 v0.1》和《Joy 需求规格说明书 v0.3》；本次原生单城 Demo 种子 413 的实际试玩。

历史旅馆网页原型及其此前试玩记录保留在旧案和需求文档中，本轮没有重新试玩该网页；用户提供的明日方舟图片仅作为节点、分叉、汇合和连接形式的参考。本版的玩法样例、账表、验收和新增界面方案属于设计成果，不代表相应游戏功能已开发或验收完成。